

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ПАСПОРТ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  <b>БЕРЕЖЛИВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО</b> |  |
| «Оптимизация процесса уведомления граждан о проведении отдельных видов контрольных (надзорных) мероприятий (КНМ)»                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |
| <b>СОГЛАСОВАНО</b><br>Владелец процесса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Д.В. Соломаха<br>Подпись      ФИО |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>УТВЕРЖДАЮ</b><br>Заказчик проекта                                                                               |  |
| <b>К.Ю. Кузнецов</b><br>Подпись      ФИО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |
| <b>Описание проекта</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                   | <b>Потребитель</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |  |
| <b>Область применения:</b> Государственная жилищная инспекция                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                   | <b>Потребитель:</b> граждане, обратившиеся в ГЖИ ВО, сотрудники ГЖИ ВО                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |  |
| <b>Периметр проекта:</b> отдел надзора за проведением капитального ремонта и ведения реестра спецсчетов, отдел надзора за содержанием многоквартирных домов, отдел надзора за обеспечением газовой безопасности, качества коммунальных услуги энергоэффективности многоквартирных домов государственной жилищной инспекции Воронежской области (далее - ГЖИ ВО) |                 |                                   | <b>Ценность для потребителя:</b><br>- осведомленность заявителя о проведении по его обращению контрольных (надзорных) мероприятий;<br>- возможность заявителя участвовать в контрольных (надзорных) мероприятиях;<br>- сокращение времени направления уведомления;                     |                                                                                                                    |  |
| <b>Границы проекта:</b> Вход: подача гражданином обращения в ГЖИ ВО<br>Выход: получение заявителем уведомления о проведении КНМ.                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                   | <b>Обоснование выбора</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |  |
| <b>Команда проекта</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                   | <b>Описание проблем:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |  |
| <b>Руководитель проекта:</b> Соломаха Дмитрий Вячеславович – руководитель ГЖИ ВО                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                   | 1. Несвоевременное получение уведомления заявителем от ГЖИ о возможности участия в КНМ по своим обращениям.<br>2. Процесс подготовки уведомления не автоматизирован и не унифицирован.<br>3. Длительный срок доставки почтой уведомлений<br>4. Финансовые затраты на почтовые расходы. |                                                                                                                    |  |
| <b>Команда проекта:</b> Минаков Андрей Александрович, Кузнецов Александр Александрович, Ночёвкин Максим Юрьевич, Мамедова Нелли Владимировна, Егоров Андрей Александрович, Попов Дмитрий Александрович, Дробышев Игорь Анатольевич.                                                                                                                             |                 |                                   | <b>Основные риски при реализации проекта:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |  |
| <b>Кураторы проекта:</b> Федюнина Лариса Васильевна, Васильев Андрей Юрьевич                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   | 1. Изменение нормативно-правовой базы<br>2. Увеличение количества ошибок в предоставлении сведений заявителем.<br>3. Несвоевременное выполнение исполнителем работ по реализации в АИС ГЖИ ВО необходимого функционала.<br>4. Финансовые затраты.                                      |                                                                                                                    |  |
| <b>Цели проекта</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |
| <b>Наименование цели</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ед. изм.</b> | <b>Текущий показатель</b>         | <b>Целевой показатель</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |  |
| 1. Сокращение времени на подготовку и отправку должностными лицами ГЖИ ВО уведомления о проведении КНМ                                                                                                                                                                                                                                                          | раб. дни        | 36                                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |  |
| <b>План этапов проекта</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                   | <b>План этапов проекта</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |  |
| 1. Старт проекта (дата):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 03.04.2023                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |
| 2. Диагностика:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | с 06.04.2023                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | по 31.05.2023                                                                                                      |  |
| 3. Внедрение изменений:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | с 15.06.2023                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | по 29.09.2023                                                                                                      |  |
| 4. Завершение проекта (дата):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 31.10.2023                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |  |
| 5. Мониторинг изменений:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | с 15.02.2024                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | по 29.02.2024                                                                                                      |  |