

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА

Оптимизация процесса мониторинга выполнения работ по проверке дымовых и вентиляционных



каналов в многоквартирных домах

СОГЛАСОВАНО

Подпись

А.А. Егоров

ФИО

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта

Д.В. Соломаха

ФИО

Владелец процесса

Куратор

Подпись

Д.В. Федюнина

ФИО

Подпись

А.Ю. Васильев

ФИО

№	Проблема	Решение	Ответственный	Сроки
1		Актуализация перечня спец. организаций, осуществляющих деятельность по проверкам ДВК в МКД до изменений в законодательстве (до 31.08.2023)		15.06.2023
2	Недостаточное количество спец. организаций (пример, в г. Воронеж - 3 организации на 4600 МКД с газом)	Направить в УК уведомление о возможности обучения или найма сотрудника, имеющего допуск к проведению трубо-печных работ с целью проведения самостоятельной проверок ДВК.	Егоров А.А. Колтакова Е.А.	01.07.2023
3	Предоставление документов не отвечающих требованию запроса (предоставление вместо актов - заключения и др.)	Разработка типовой формы акта о проверках ДВК сотрудниками ГЖИ ВО.	Егоров А.А. Шапошникова В.В.	14.07.2023
4		Направление предложений в Минстрой России об утверждении типовой формы акта о проверках ДВК.	Егоров А.А.	01.08.2023
5		Рекомендовать УК информировать жителей МКД по средствам общедомовых чатов в мессенджерах.	Егоров А.А. Колтакова Е.А.	18.08.2023
6	Длительное время информирования граждан о проведении проверок ДВК	Размещение на сайте ГИС ЖКХ информации о графиках проверок ДВК в МКД.	Шапошникова В.В. Крутских Ю.В. Лужина А.А.	01.09.2023
7		Организация мониторинга соблюдения управляющими организациями требований к своевременной проверке ДВК в МКД	Минаков А.А. Егоров А.А.	18.09.2023
8	Длительное время предоставления информации в адрес ГЖИ ВО	Своевременное размещение информации о результатах проверок ДВК в ГИС ЖКХ (проведение работ в соответствии с	Минаков А.А. Егоров А.А. Колтакова Е.А.	01.10.2023

		изменением в Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 № 410), что исключит необходимость обращения в УК.	Шапошникова В.В. Крутских Ю.В. Лукина А.А.	
9		Направление в управляющие организации предостережений, предписаний об устранении нарушений требований в проверкам ДВК в МКД по результату проведенного мониторинга	Минаков А.А. Егоров А.А. Колтакова Е.А. Шапошникова В.В. Крутских Ю.В. Лукина А.А.	20.10.2023
10		Разработка и согласование проекта регламента о взаимодействии ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», ГЖИ ВО по оперативному обмену информации и документов, поступающих от специализированных организаций, обслуживающих ДВК в МКД	Егоров А.А. Дерипаско А.Б.	10.11.2023
11	Недостаточное количество спец.организаций	Актуализация перечня спец.организаций, осуществляющих деятельность по проверкам ДВК в МКД после вступления в силу изменений в законодательстве (с 01.09.2023)	Егоров Андрей Александрович Колтакова Екатерина Александровна	30.11.2023
12	Длительное время предоставления информации в адрес ГЖИ ВО	Подписание регламента о взаимодействии ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», ГЖИ ВО по оперативному обмену информации и документов, поступающих от специализированных организаций, обслуживающих ДВК в МКД	Минаков Андрей Александрович Егоров Андрей Александрович Дерипаско А.Б.	07.12.2023